Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 21.03.2016
1. [bookmark: _GoBack]На 21.03.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 97%, а именно:
- Общестроительные работы – 98,9%
- Электромонтажные работы – 96 %
- Сантехнические работы – 96%
- Слаботочные сети – 97,3%
2. За период с 14.03.2016 по 20.03.2016 выполнены следующие работы:
- повторная покраска стен в общих коридорах и холлах – 210 м2;
- установка замков врезных, механических в межкомнатные двери – 20 шт.;
- установка наличников на межкомнатные двери – 150 м;
- выполнены работы по установке накладок на выключатели и розетки на 80 %;
- отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич панелями – 13 м2;
- регулировка входных и межкомнатных дверей – 70 шт.;
- ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах – 3 шт.;
- прокладка слаботочных кабелей на 1 этаже на 90 %;
- покраска стен кухонь, бытовых помещений и мусоропроводов – 560 м2;
- проводятся пуско-наладочные работы систем электроснабжения.

3. Конечный срок выполнения работ истек 01.02.2016г. По состоянию на сегодняшний день работы по Контракту не завершены, Объект Заказчику не сдан.
Подрядчику направлено письмо с требованием срочно завершить выполнение работ по Контракту и предоставить актуальный График выполнения работ, а также с информацией о том, что приемка выполненных работ будет осуществляться поэтажно.

4. На 21.03.2016г. на объекте не выполнены следующие работы:
	Невыполненные работы
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	40 м2
	0,1%

	покраска потолков в жилых блоках и коридорах выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	55 м2
	0,7%

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	100 м2
	3%

	укладка линолеума в жилых блоках 
	54 м2
	2%

	монтаж подвесного потолка в душевых и санузлах 
	8 м2
	2%

	монтаж и установка мебели (шкафы)
	160 шт.
	40%

	установка замков врезных, электро-механических на двери в жилые блоки
	123 шт.
	56%

	монтаж молниезащиты (не проложена стальная лента)
	80 м/п 
	10%

	установка наличников на межкомнатные двери
	170 м/п
	6%

	установка плинтуса в коридорах
	20 м/п
	1%

	установка плинтуса в жилых  блоках
	100 м/п
	5%

	установка плинтуса в бытовых помещениях
	24 м/п
	8%

	регулировка системы отопления
	
	100%

	заземление полотенцесушителей
	50 шт.
	25%

	пуско-наладка систем СКУД и охранной сигнализации, СКТП, CКС, системы охранного телевизионного наблюдения, СОУЭ, АПС и системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных, локальная вычислительная сеть и Wi-Fi
	
	100%

	испытания систем кондиционирования
	
	100%

	Пуско-наладка и лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	монтаж видеокамер наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	монтаж рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	установка туалетных комплектов
	208 шт.
	100%

	отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	5 м2
	2%

	установка металлических нащельников на лифтовые шахты
	39 м2
	100%

	выставить входные и межкомнатные деревянные двери
	130 шт.
	21%

	штукатурка места прохода пожарного водопровода
	4 проходов
	29%

	заделка отверстия в стене в помещении мусоропровода на 4 этажах
	
	

	установка металлических порожков на линолеум в местах примыкания к дверным коробкам

	200 шт.
	14%

	ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах
	4 шт.
	57%

	подключение раковин и смесителей
	2 шт.
	

	Покраска стен кухонь, бытовых помещений и мусоропроводов
	1150 м2
	48%

	замена окон кухонь и коридора
	7 м2/10 шт
	


Проведено освидетельствование качества выполняемых работ. Составлен акт с перечнем замечаний по качеству с привязкой к конкретным помещениям и указанием объемов некачественно выполненных работ.

5. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;
- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 52 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м.п.; 
- не отрегулирована система отопления.
Подрядчику направлено письмо «О регулировке системы отопления» с просьбой срочно произвести регулировку смонтированной системы отопления, сдать инспектору Петербургтеплоэнерго, представить акты на промывку и испытание под давлением. На сегодняшний день акты Подрядчиком не предоставлены.

6. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе производства общестроительных работ и работ по сборке мебели повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках, требуется замена (исправлено частично).

7. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт. (отрегулировано 80%).

8. Подрядчик обязуется безвозмездно, в счет погашения своей ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, имевших место до момента заключения Доп.соглашения, выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). 
На сегодняшний день выполнены работы:
- штукатурка стен в коридоре 1-го этажа (без покраски) – 100 %;
- штукатурка стен на лестнице (без покраски) – 100 %;
- покраска стен на лестнице – 95 % (есть замечания);
- покраска стен в коридоре 1-го этажа – 20 % (есть замечания);
- укладка настенной плитки в кухнях – 100 %; 
- монтаж помещения вахты – 80 % (есть замечания по конструкции);
- окраска металлических частей лестничного ограждения – 80 %.
