Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 25.01.2016
1. На 25.01.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 93,5%, а именно:
- Общестроительные работы – 95%
- Электромонтажные работы – 91%
- Сантехнические работы – 94%
- Слаботочные сети – 94%
2. За период с 19.01.2016 по 25.01.2016 выполнены следующие работы:
- Повторная покраска стен в жилых блоках – 6250 м2;
- Штукатурка откосов дверей в жилые блоки – 5 м2;
- Повторная покраска стен в общих коридорах и холлах – 1025 м2;
- Установка противопожарных дверей – 6 шт.;
- Установка наличников на межкомнатные двери – 580 м/п;
- Покраска труб стояков отопления – 100 м/п;
- Заделка ниш в стенах коридоров в местах расположения прежних электрощитов – 4 шт.;
- Заземление полотенцесушителей – 50 шт.;
- Отделка ниш в туалетах пластиковыми сэнвич-панелями –110 м2;
- Переделка декоративной штукатурки в коридорах на 8,9 этажах;
- Установка зеркал и полок в санузлах – 100 шт.

3. Подрядчиком предоставлен новый график производства работ с конечным сроком – 01.02.2016, на сегодняшний день отставание от графика производства работ следующее:
- укладка линолеума – 13 дней;
- покраска и монтаж плинтусов – 11 дней;
- покраска деревянных дверей – 14 дней;
- ремонт подоконников – 6 дней;
-монтаж потолков в санузлах – 11 дней.
На сегодняшний день можно сделать вывод что, в срок 01.02.2016, работы выполнены не будут.
Подрядчику направлено соответствующее письмо с просьбой ускорить выполнение работ по Контракту, а также внести корректировки в График по срокам выполнения указанных видов работ.
4. Количество рабочего персонала на объекте крайне недостаточно для завершения  работ в срок. Анализ данных СКУД показал следующие результаты о количестве персонала на объекте по дням недели:
Вторник (19.01.2016) – 25 чел.,
Среда (20.01.2016) – 24 чел.,
Четверг (21.01.2016) – 25 чел.,
Пятница (22.01.2016) – 20 чел.,
Суббота (23.01.2016) – 13 чел.,
Воскресенье (24.01.2016) – 6 чел.,
Понедельник (25.01.2016) – 22 чел. (на 12:00)




5. На 25.01.2015г. на объекте не выполнены следующие работы:

	Выявленные недостатки
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная окраска
	6250 м2
	25%

	не оштукатурены откосы дверей в жилые блоки
	15 м2
	8%

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	2390 м2
	70%

	не установлены противопожарные двери
	2 шт.
	2,5%

	не уложен линолеум в жилых блоках 
	200 м2
	8%

	не смонтирован подвесной потолок в душевых и санузлах 
	8 м2
	2%

	не смонтирована и не установлена мебель (шкафы) 
	400 шт.
	100%

	не отремонтированы подоконники 
	30 шт.
	8%

	не установлены замки врезные, механические в межкомнатные двери 
	20 шт.
	5%

	не установлены замки врезные, электро-механические на двери в жилые блоки
	219 шт.
	100%

	не смонтирована молниезащита (не проложена стальная лента)
	80 м/п 
	10%

	не установлены наличники на межкомнатные двери
	870 м/п
	30%

	не установлен плинтус в коридорах
	1 820 м/п
	100%

	не установлен плинтус в жилых  блоках
	100 м/п
	5%

	не отрегулирована система отопления
	
	100%

	не выполнена заделка ниш в стенах коридоров  в местах расположения прежних электрощитов
	20 шт.
	42%

	не выполнено заземление полотенцесушителей
	50 шт.
	25%

	не проведена наладка систем СКУД, сктп, скс, охранного телевидения, соуэ, системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных
	
	100%

	не выполнены испытания систем кондиционирования
	
	100%

	не проведены лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	не смонтированы видеокамеры наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	не смонтировано рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	не установлены туалетные комплекты
	208 шт.
	100%

	не отделаны ниши в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	42 м2
	20%

	не проведены гидравлические испытания систем ХВС, ГВС
	
	100%

	не установлены металлические нащельники на лифтовые шахты
	39 м2
	100%



6. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях (выполнено в 15-ти помещениях);
[bookmark: _GoBack]- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 52 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м\п; 
- не отрегулирована система отопления.

Подрядчику направлено соответствующее письмо с просьбой срочно произвести регулировку смонтированной системы отопления, сдать инспектору Петербургтеплоэнерго, представить акты на опрессовку и испытание под давлением.

7. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров (устранено на 7-и этажах);
- в процессе производства работ повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках (требуется замена) – 14 м2; 
- действующая в настоящий момент ненадлежащая организация труда на объекте может привести к порче ранее выполненных напольных покрытий (наливной пол, линолеум). Подрядчику направлена претензия с просьбой принять необходимые меры с целью предотвращения данной ситуации.

8. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) –  15,6 м2;
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- в процессе производства работ повреждены  витражи (требуется ремонт) – 8 м2;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт. (отрегулировано 60%);

9. Помимо работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется безвозмездно, в счет погашения своей ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях в местах установки электроплит, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). 
На сегодняшний день ведутся работы по ремонту стен на лестнице и в коридоре 1-го этажа; работы по укладке настенной плитки в кухнях выполнены на 30%; работы по устройству помещения вахты не ведутся.
