Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 по 30 ноября 2023 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	311 (капитальный ремонт пола в душевой)
	27.10.2023
	01.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	2
	14
	401 (косметический ремонт потолка в коридоре)
	01.11.2023
	03.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	3
	14
	1312а (косметический ремонт потолка)
	01.11.2023
	03.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	4
	14
	1313а (косметический ремонт потолка)
	01.11.2023
	03.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	5
	20
	307 (Замена поддона в с/у)
	07.11.2023
	09.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	6
	13
	808 (косметический ремонт потолка в душевой)
	08.11.2023
	10.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	7
	21
	618 (Переустановка поддона в с/у)
	09.11.2023
	13.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	8
	15
	1415 (Капитальный ремонт душевой)
	15.11.2023
	
	50
	В работе.
	

	9
	22
	324 (Замена поддона в с/у)
	22.11.2023
	24.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	10
	22
	714 (Замена поддона в с/у)
	22.11.2023
	24.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	11
	21
	708 (Переустановка поддона в с/у)
	23.11.2023
	27.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	12
	8
	Комната личной гигиены № 202
	29.08.2023
	30.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	13
	7
	514 (окраска коридора и комнаты)
	07.11.2023
	14.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	14
	7
	512 (косметический ремонт комнаты)
	07.11.2023
	17.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	15
	7
	523 (ремонт потолка в кухне)
	10.11.2023
	17.11.2023
	100
	Работы завершены.
	

	16
	7
	304 (косметический ремонт комнаты)
	21.11.2023
	
	60
	В работе.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.): 
01 - 03 ноября – штукатурка, шпаклёвка построенного простенка, дверных откосов, 6этаж, общежитие №20
09 ноября – заделка отверстия в полу туалета после замены труб, блок №311, общежитие №14

10 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене. блок №201, общежитие №21

10 ноября -  восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №205, общежитие №10

10 ноября – восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №206, общежитие №10

10 ноября – покраска установленных перил на входе в общежитие №7

13 ноября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №201, общежитие №21

13 ноября -  восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №804, общежитие №13

14 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №708, общежитие №22

21 ноября – уничтожение плесени в комнате №319а, блок №319, общежитие №20

24 ноября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №901, общежитие №20
24-27 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №906, общежитие №23

24-27 ноября - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №906, общежитие №23

27 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №207, общежитие №12

27 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №208, общежитие №12

