Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 11.01.2016
1. На 11.01.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 90,5%, а именно:
- Общестроительные работы – 92%
- Электромонтажные работы – 85%
- Сантехнические работы – 93%
- Слаботочные сети – 92%
2. За период с 29.12.2015 по 11.01.2016 выполнены следующие работы:
- Переделка декоративной штукатурки в коридорах на 2-х этажах – 760 м2.
- Монтаж подвесных потолков в душевых и санузлах в 13 блоках – 40 м2;
- Покраска деревянных дверей – 20 шт.
- Начаты работы по косметическому ремонту лестниц.

3. Подрядчиком предоставлен новый график производства работ с конечным сроком – 01.02.2016, на сегодняшний день отставания от графика производства работ нет.
4. Количество рабочего персонала на объекте крайне недостаточно для завершения  работ в срок. При этом подрядчику была обеспечена со стороны СПбГУ возможность вести работы с 04.01.15 с 8:00 до 22:00. Анализ данных СКУД показал следующие результаты о количестве персонала на объекте по дням недели:
Вторник  (29.12.2015) – 20 чел.,
Среда (30.12.2015) – 18 чел.,
Четверг (31.12.2015) – 1 чел.,
Пятница (01.01.2016) – 0 чел.,
Суббота (02.01.2016) – 0 чел.,
Воскресенье (03.01.2016) – 0 чел.,
Понедельник (04.01.2016) – 4 чел.,
Вторник (05.01.2016) – 12 чел.,
Среда (06.01.2016) – 13 чел.,
Четверг (07.01.2016) – 8 чел.,
Пятница (08.01.2016) – 5 чел.,
Суббота (09.01.2016) – 5 чел.,
Воскресенье (10.01.2016) – 1 чел.,
Понедельник (11.01.2016) – 13 чел.

5. На 11.01.2015г. на объекте не выполнены следующие работы:

	Выявленные недостатки
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная окраска
	12 500 м2
	50%

	не оштукатурены откосы дверей в жилые блоки
	20 м2
	11%

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	3 415 м2
	100%

	не установлены противопожарные двери
	18 шт.
	23%

	не уложен линолеум в жилых блоках 
	200 м2
	8%

	не смонтирован подвесной потолок в душевых и санузлах 
	8 м2
	2%

	не установлены деревянные межкомнатные  двери 
	20 шт.
	3%

	не смонтирована и не установлена мебель (шкафы) 
	400 шт.
	100%

	не установлены светильники на потолке в коридорах здания 
	10 шт.
	1%

	не отремонтированы подоконники 
	30 шт.
	8%

	не установлены замки врезные, механические в межкомнатные двери 
	20 шт.
	5%

	не установлены замки врезные, электро-механические на двери в жилые блоки
	219 шт.
	100%

	не смонтирована молниезащита (не проложена стальная лента)
	80 м/п 
	10%

	не установлены наличники на межкомнатные двери
	2 900 м/п
	100%

	не установлен плинтус в коридорах
	1 820 м/п
	100%

	не установлен плинтус в жилых  блоках
	100 м/п
	5%

	не покрашены трубы стояков отопления
	100 м/п
	4%

	не отрегулирована система отопления
	
	100%

	не выполнена заделка ниш в стенах коридоров  в местах расположения прежних электрощитов
	48 шт. – 1 м3 цемент. раствора
	100%

	не выполнено заземление полотенцесушителей
	200 шт.
	100%

	не проведена наладка систем СКУД, сктп, скс, охранного телевидения, соуэ, системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных
	
	100%

	не выполнены испытания систем кондиционирования
	
	100%

	не проведены лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	не смонтированы видеокамеры наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	не смонтировано рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	не установлены туалетные комплекты
	208 шт.
	100%

	не отделаны ниши в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	208 м2
	100%

	не проведены гидравлические испытания систем ХВС, ГВС
	
	100%

	не установлены металлические нащельники на лифтовые шахты
	39 м2
	100%



6. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;
[bookmark: _GoBack]- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 52 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м\п;
- не отрегулирована система отопления наблюдается разная температура радиаторов в разных помещениях, некоторые радиаторы холодные вследствие своей завоздушенности.
Работы по исправлению указанных недостатков не ведутся.
7. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров (работы ведутся, выполнена переделка на 2-х этажах);
- в результате срыва сроков подачи тепла в здание пришли в негодность (деформировались)  ранее установленные деревянные двери в жилых блоках (требуется замена) – 6 шт.;
- в процессе производства работ повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках (требуется замена) – 14 м2;
- в процессе производства работ поврежден ранее уложенный линолеум (требуется замена) – 30 м2;
- в процессе производства работ повреждены ранее отремонтированные  потолки жилых блоков (требуется ремонт) – 14 м2.
Ведутся работы по переделке декоративной штукатурки стен коридоров (выполнено на 2-х этажах), работы по устранению остальных недостатков не ведутся.

8. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) –  15,6 м2;
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- в процессе производства работ повреждены  витражи (требуется ремонт) – 8 м2;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт.;
- в процессе производства работ приведена в негодность  оконная створка (требуется замена) - 1 шт.
Работы по исправлению указанных недостатков не ведутся.

9. У инженеров технического надзора запрошено заключение на предмет соответствия требованиям безопасности (пожарной безопасности, электробезопасности и пр.) технических решений и технологий, применяемых при производстве работ Подрядчиком. По состоянию на сегодняшний день ответ не получен.

10. В счет просрочки Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях в местах установки электроплит, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). На сегодняшний день начаты работу по косметическому ремонту лестниц.
