Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 15.02.2016
1. На 15.02.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 95,4%, а именно:
- Общестроительные работы – 97,5%
- Электромонтажные работы – 92%
- Сантехнические работы – 95%
- Слаботочные сети – 97%
2. За период с 09.02.2016 по 15.02.2016 выполнены следующие работы:
- Повторная покраска стен в жилых блоках – 3224 м2 (52 блока);
- Повторная покраска потолков в жилых блоках – 2220 м2 (60 блоков);
- Штукатурка откосов дверей в жилые блоки – 5 м2 (10 блоков);
- Повторная покраска стен в общих коридорах и холлах – 878 м2;
- Ремонт подоконников – 10 шт.;
- Установка наличников на межкомнатные двери – 360 м/п (36 дверей);
- Установка плинтуса в коридорах – 182 м/п;
- Отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич-панелями – 21 м2;
- Переделка декоративной штукатурки в коридорах на 14 этаже – 95 м2;
- Переклейка обоев – 496 м2 (8 блоков);
- Монтаж устройств системы АПС – на 4 этажах

3. Конечный срок выполнения работ истек 01.02.2016г. По состоянию на сегодняшний день работы по Контракту не завершены, Объект Заказчику не сдан.
Подрядчику направлено письмо № с просьбой ускорить выполнение работ по Контракту, а также предоставить актуальный График выполнения работ. Ответ и график от Подрядчика не получен.

4. На 15.02.2016г. на объекте не выполнены следующие работы:
	Невыполненные работы
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	2280 м2
	9%

	покраска потолков в жилых блоках и коридорах выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	1620 м2
	21 %

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	860 м2
	25%

	укладка линолеума в жилых блоках 
	200 м2
	8%

	монтаж подвесного потолка в душевых и санузлах 
	8 м2
	2%

	монтаж и установка мебели (шкафы)
	400 шт.
	100%

	ремонт подоконников
	10 шт.
	2,5%

	установка замков врезных, механических в межкомнатные двери 
	20 шт.
	5%

	установка замков врезных, электро-механических на двери в жилые блоки
	219 шт.
	100%

	монтаж молниезащиты (не проложена стальная лента)
	80 м/п 
	10%

	установка наличников на межкомнатные двери
	320 м/п
	11%

	установка плинтуса в коридорах
	1638 м/п
	90%

	установка плинтуса в жилых  блоках
	100 м/п
	5%

	установка плинтуса в бытовых помещениях
	312 м/п
	100%

	регулировка системы отопления
	
	100%

	заделка ниш в стенах коридоров  в местах расположения прежних электрощитов
	13 шт.
	27%

	заземление полотенцесушителей
	50 шт.
	25%

	пуско-наладка систем СКУД и охранной сигнализации, СКТП, CКС, системы охранного телевизионного наблюдения, СОУЭ, АПС и системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных, локальная вычислительная сеть и Wi-Fi
	
	100%

	испытания систем кондиционирования
	
	100%

	Пуско-наладка и лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	монтаж видеокамер наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	монтаж рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	установка туалетных комплектов
	208 шт.
	100%

	отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	21 м2
	10%

	гидравлические испытания систем ХВС, ГВС
	
	100%

	установка металлических нащельников на лифтовые шахты
	39 м2
	100%

	выставить входные и межкомнатные деревянные двери
	300 шт.
	50%

	штукатурка места прохода пожарного водопровода
	14 проходов
	100%

	заделка отверстия в стене в помещении мусоропровода на 4 этажах
	
	

	установка металлических порожков на линолеум в местах примыкания к дверным коробкам
	1400 шт.
	100%

	установка табличек «Выход»
	81
	100%

	ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах
	7 шт.
	100%

	подключение раковин и смесителей
	2 шт.
	



5. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;
[bookmark: _GoBack]- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 52 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м\п; 
- не отрегулирована система отопления.

Подрядчику направлено письмо «О регулировке системы отопления» с просьбой срочно произвести регулировку смонтированной системы отопления, сдать инспектору Петербургтеплоэнерго, представить акты на промывку и испытание под давлением.

6. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров;
- в процессе производства общестроительных работ и работ по сборке мебели повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках, требуется замена; 
- действующая в настоящий момент ненадлежащая организация труда на объекте может привести к порче ранее выполненных напольных покрытий (наливной пол, линолеум). Подрядчику направлена претензия с просьбой принять необходимые меры с целью предотвращения данной ситуации. Ведутся работы по переделке наливного пола на 5 и 12 этажах.

7. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) –  15,6 м2;
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- в процессе производства работ повреждены  витражи (требуется ремонт) – 8 м2;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт. (отрегулировано 60%);

8. Подрядчик обязуется безвозмездно, в счет погашения своей ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, имевших место до момента заключения Доп.соглашения, выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). 
На сегодняшний день выполнены работы:
- штукатурка стен в коридоре 1-го этажа – 60 %;
- штукатурка стен на лестнице – 50 %;
- укладка настенной плитки в кухнях – 80%; 
Работы по устройству помещения вахты не ведутся.
