Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 21.12.2015
1. На 21.12.2015 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 89%, а именно:
- Общестроительные работы – 90%
- Электромонтажные работы – 82%
- Сантехнические работы – 92%
- Слаботочные сети – 92%
2. За период с 12.12.2015 по 21.12.2015 выполнены следующие работы:
- Монтаж плинтусов в жилых блоках – 220 м.п.
- Монтаж подвесных потолков в душевых и санузлах в 64 жилых блоках.
- Произведена разводка труб систем ГВС, ХВС в душевых в 32 жилых блоках.
- Монтаж полотенцесушителей – 84 шт.
- Установлены деревянные двери (без отделки откосов) – 68 шт.;
- Штукатурка откосов дверных проемов – 20 м.
- Установка замков врезных механических в межкомнатные двери – 263 шт.;
- Установка считывателей СКУД в жилые блоки на трех этажах.
- Установка подрозетников под пожарные датчики на трех этажах.
- Установка светильников в коридорах – 315 шт.
- Устройство наливных полов на четырех этажах.
- Установка раковин в санузлах – 59 шт.
- Установка унитазов в санузлах – 115 шт.
- Ремонт подоконников – 230 шт.
- Окраска стояков отопления – 950 м.п.
- Окраска дверей – 432 шт.
- Заделаны отверстия в перекрытиях после монтажа пожарного водопровода - 14 шт. - 1м3 бетона.

3. В предоставленном Подрядчиком последнем графике производства работ конечный срок выполнения работ обозначен 20.12.2015. По состоянию на сегодняшний день отставание от графика составляет:
- Общестроительные работы – 3 недели;
- Электромонтажные работы – 3 недели;
- Сантехнические работы – 3 недели;
- Наладка слаботочных систем – 4 недели.
От подрядчика затребован новый график производства работ с конечным сроком – 01.02.2016.
4. Количество рабочего персонала на объекте по-прежнему недостаточно для увеличения темпов производства работ. Анализ данных СКУД показал следующие результаты о количестве персонала на объекте по дням недели:
Суббота (12.12.2015) – 35 чел.,
Воскресенье (13.12.2015) – 23 чел.,
Понедельник (14.12.2015) – 52 чел.,
Вторник  (15.12.2015) – 51 чел.,
Среда (16.12.2015) – 52 чел.,
Четверг (17.12.2015) – 45 чел.,
Пятница (18.12.2015) – 47 чел.,
Суббота (19.12.2015) – 30 чел.,
Воскресенье (20.12.2015) – 13 чел.,
Понедельник (21.12.2015) – 36 чел.

5. На 21.12.2015г. на объекте не выполнены следующие работы:

	Выявленные недостатки
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная окраска
	12 500 м2
	50%

	не оштукатурены откосы дверей в жилые блоки
	32 м2
	18%

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	3 415 м2
	100%

	не установлены противопожарные двери
	18 шт.
	23%

	не уложен линолеум в жилых блоках 
	400 м2
	15%

	не смонтирован подвесной потолок в душевых и санузлах 
	100 м2
	18%

	не установлены деревянные межкомнатные  двери 
	20 шт.
	3%

	Не выполнены работы по устройству наливного пола 
	1 200 м2
	39%

	не смонтирована и не установлена мебель (шкафы) 
	400 шт.
	100%

	не установлены  ящики для расположения оборудования пожарного водопровода 
	4 шт.
	2%

	не установлены раковины в санузлах 
	5 шт.
	3%

	не установлены унитазы в санузлах 
	5 шт.
	3%

	не установлены полотенцесушители 
	12 шт.
	5%

	не установлены светильники на потолке в коридорах здания 
	35 шт.
	3%

	не установлены электрические щитки 
	16 шт.
	29%

	не отремонтированы подоконники 
	30 шт.
	8%

	не установлены замки врезные, механические в межкомнатные двери 
	20 шт.
	5%

	не установлены замки врезные, электро-механические на двери в жилые блоки
	219шт.
	100%

	не смонтирована молниезащита (не проложена стальная лента)
	80 м/п 
	10%

	не установлены наличники на межкомнатные двери
	2 900 м/п
	100%

	не установлен плинтус в коридорах
	1 820 м/п
	100%

	не установлен плинтус в жилых  блоках
	200 м/п
	10%

	не окрашены трубы стояков отопления
	250м/п
	10%

	не отрегулирована система отопления
	
	100%

	не выполнена заделка ниш в стенах коридоров  в местах расположения прежних электрощитов
	48 штук – 1 м3 цементного раствора
	100%

	не выполнено заземление полотенцесушителей
	200 шт.
	100%

	не проведена наладка систем СКУД, сктп, скс, охранного телевидения, соуэ, системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных
	
	100%

	не выполнены испытания систем кондиционирования
	
	100%

	не проведены лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	не смонтированы видеокамеры наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	не смонтировано рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	не установлены туалетные комплекты
	208 шт.
	100%

	не отделаны ниши в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	208 м2
	100%

	не проведены гидравлические испытания систем ХВС, ГВС
	
	100%

	не установлены металлические нащельники на лифтовые шахты
	39 м2
	100%



6. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;
[bookmark: _GoBack]- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 52 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м\п;
- не отрегулирована система отопления наблюдается разная температура радиаторов в разных помещениях, некоторые радиаторы холодные вследствие своей завоздушенности.
Работы по исправлению указанных недостатков не ведутся.
7. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров – 64 м2;
- в результате срыва сроков подачи тепла в здание пришли в негодность (деформировались)  ранее установленные деревянные двери в жилых блоках (требуется замена) – 6 шт.;
- в процессе производства работ повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках (требуется замена) – 14 м2;
- в процессе производства работ поврежден ранее уложенный линолеум (требуется замена) – 30 м2;
- в процессе производства работ повреждены ранее отремонтированные  потолки жилых блоков (требуется ремонт) – 14 м2.
Работы по исправлению указанных недостатков не ведутся.
8. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) –  15,6 м2;
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- в процессе производства работ повреждены  витражи (требуется ремонт) – 8 м2;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт.;
- в процессе производства работ приведена в негодность  оконная створка (требуется замена) - 1 шт.
Работы по исправлению указанных недостатков не ведутся.
