Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания  общежития №12 на 28.03.2016
1. [bookmark: _GoBack]На 28.03.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 97,2%, а именно:
- Общестроительные работы – 98,9%
- Электромонтажные работы – 96,3%
- Сантехнические работы – 96%
- Слаботочные сети – 97,3%
2. За период с 20.03.2016 по 28.03.2016 выполнены следующие работы:

- повторная покраска стен в общих коридорах и холлах – 20м2;
- установка замков врезных, механических в межкомнатные двери – 8 шт;
- установка наличников на межкомнатные двери – 40 м;
- выполнены работы по установке накладок на выключатели и розетки на 97 %;
- регулировка входных и межкомнатных дверей – 12 шт
- ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах – 3 шт;
- Покраска стен кухонь, бытовых помещений и мусоропроводов–40 м2;
- проводятся пуско-наладочные работы систем электроснабжения
Для выполнения работ по слаботочным сетям подрядчиком субподрядчику ООО «Гелиос» переданы помещения на 5-ти этажах (1, 5, 8, 9, 11). Акты передачи прилагаются.

3. Конечный срок выполнения работистек 01.02.2016г. По состоянию на сегодняшний день работы по Контракту не завершены, Объект Заказчику не сдан.
Подрядчику направлено письмо с требованием срочно завершить выполнение работ по Контракту и предоставить актуальный График выполнения работ, а также с информацией о том, что приемка выполненных работ будет осуществляться поэтажно.

4. На 28.03.2016г. на объекте не выполнены следующие работы:
	Невыполненные работы
	Объем
	% от полного объема  каждого вида работ

	покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	40 м2
	0,1%

	покраска потолков в жилых блоках и коридорах выполнена в один слой, требуется повторная покраска
	55 м2
	0,7%

	покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска 
	100 м2
	3%

	укладка линолеума в жилых блоках 
	54 м2
	2%

	монтаж подвесного потолка в душевых и санузлах 
	8 м2
	2%

	монтаж и установка мебели (шкафы)
	160 шт.
	40%

	установка замков врезных, механических в межкомнатные двери 
	0 шт.
	0%

	установка замков врезных, электро-механических на двери в жилые блоки
	123шт.
	56%

	монтажмолниезащиты (не проложена стальная лента)
	80 м/п
	10%

	установка наличников на межкомнатные двери
	170 м/п
	6%

	установка плинтуса в коридорах
	20 м/п
	1%

	установка плинтуса в жилых  блоках
	100 м/п
	5%

	установка плинтуса в бытовых помещениях
	24 м/п
	8%

	регулировка системы отопления
	
	100%

	заземление полотенцесушителей
	50 шт.
	25%

	пуско-наладка систем СКУД и охранной сигнализации, СКТП, CКС, системы охранного телевизионного наблюдения, СОУЭ, АПС и системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных, локальная вычислительная сеть и Wi-Fi
	
	100%

	испытания систем кондиционирования
	
	100%

	Пуско-наладка и лабораторные испытания электрооборудования и освещения
	
	100%

	монтаж видеокамер наружного наблюдения
	175 шт.
	100%

	монтаж рабочее место оператора охранных систем
	
	100%

	установка туалетных комплектов
	208 шт.
	100%

	отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич панелями
	5 м2
	2%

	установкаметаллическихнащельников на лифтовые шахты
	39 м2
	100%

	выставить входные и межкомнатные деревянные двери
	130 шт.
	21%

	штукатурка места прохода пожарного водопровода
	4 проходов
	29%

	заделка отверстия в стене в помещении мусоропровода на 4 этажах
	
	

	установка металлических порожков на линолеум в местах примыкания к дверным коробкам

	200 шт.
	14%

	ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах
	4 шт.
	57%

	подключение раковин и смесителей
	2 шт.
	

	Покраска стен кухонь, бытовых помещений и мусоропроводов
	1150 м2
	48%

	замена окон кухонь и коридора
	7 м2/10 шт
	



Проведено освидетельствование качества выполняемых работ. Составлен акт с перечнем замечаний по качеству с привязкой к конкретным помещениям и указанием объемов некачественно выполненных работ. Акт подписан со стороны подрядчика руководителем проекта.

5. Работы, выполненные с существенными недостатками:
- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;
- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;
- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить)  - 40 шт.;
- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м.п.;
- не отрегулирована система отопления.
Подрядчику направлено письмо «О регулировке системы отопления» с просьбой срочно произвести регулировку смонтированной системы отопления, сдать инспектору Петербургтеплоэнерго, представить акты на промывку и испытание под давлением. На сегодняшний день акты Подрядчиком не предоставлены.

6. Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:
- в процессе производства общестроительных работ и работ по сборке мебели повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках, требуется замена(исправлено на 90%).

7. Также в здании обнаружены следующие повреждения:
- в процессе производства работ повреждены  бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;
- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт.(отрегулировано 80%).

8. Подрядчик обязуется безвозмездно, в счет погашения своей ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, имевших место до момента заключения Доп. соглашения, выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). 
На сегодняшний день выполнены работы:
- штукатурка стен в коридоре 1-го этажа  – 100 %;
- штукатурка стен на лестнице – 100 %;
-покраска стен на лестнице – 95% (есть замечания);
- покраска стен в коридоре 1-го этажа – 100 %;
- укладка настенной плитки в кухнях –100%; 
- монтаж помещения вахты – 90% (есть замечания по конструкции)
- окраска металлических частей лестничного ограждения – 80 %
