Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 18 марта по 22 марта 2019 года

<b>№</b> п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме- чание	
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.								
1	13	Блок № 1212 (капитальный ремонт душевой)	15.03.2019		40	Демонтаж, вывоз мусора. Установка трапа, заливка трапа, заливка пола. Грунтовка стен, штукатурка стен. Завоз материала.		
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.								
2	22	Блок № 903 (ремонт блока $-2$ комнаты, кухня, коридор, туалет)	07.02.2019	22.03.2019	100	Сдан в эксплуатацию.		

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

I	Начальник отдела эксплуатации	зданий № 2	(Чурсанов В.А.)

<sup>19</sup> марта заливка пола под унитаз, 809 блок, общежитие №16.

<sup>20</sup> марта покраска дверей: 7 этаж кухня №1, общежитие №13.

<sup>20</sup> марта покраска стен лестничных клеток, 1и 9 этажи, общежитие №20.

<sup>21</sup> марта покраска батареи, 7 этаж, левое крыло, общежитие №13

<sup>21</sup> марта покраска двери, 3 этаж, центральное крыло, общежитие №13.