Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 08 по 26 июля 2019 года

№ π/π	<i>№</i> общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме- чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б	15.04.2019		90	Потолок: Работы завершены Стены: Поклейка обоями, покраска в 2 слоя	Работы не проводились. Работник на б/л.
2	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор	05.06.2019		80	Потолок: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием.	Работы не проводились. Работник на б/л.
3	14	202 (капитальный ремонт блока) Душевая.	11.06.2019		60	Стены: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). Пол: Заливка пола.	Работы не проводились. Работник на б/л.
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое и правое крыло)	17.06.2019	23.08.2019	30	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	Отсутствуют материалы

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

03июля завершены работы по изготовлению и установке металлических решёток в количестве 11шт., в общежития:№12 — 8шт., №14 — 2шт., №16 — 1шт.

01июля -10июля зачистка металлоконструкции, покраска в 3 слоя, вывоз мусора, чистка водосточной системы, КПП№2(«лесное»). Работы завершены.

11июля – заливка пола в санузле, 401блок, общежитие №15.

11июля – 12июля зачистка металлоконструкции, покраска в1слой(с одной стороны) КПП№3(«транспортное»).

15июля — 19июля зачистка металлоконструкции, покраска в2слоя КПП№3(«транспортное»).

18 июля – 19июля начато производство работ по демонтажу встроенных шкафов, сборке новых шкафов, восстановлению шкафов в блоках 3этажа общежития №23.

22июля – 23июля завершение работ по покраске КПП№3 («транспортное»).

24июля – 26июля выборочная зачистка, покраска девяти тренажёров на спортплощадке.

22июля – 26июля сборка 14новых шкафов с антресолями, в блоках 3этажа общежития №23.

29.07.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 ______ (Чурсанов В.А.)