Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 по 29 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. 

	
	22
	718  (ремонт душевой)
	14.12
	26.01
	100
	Работы завершены
	

	
	22
	713 (ремонт душевой)
	11.01
	29.01
	30
	Укладка настенной плитки
	

	
	10
	 косметический ремонт коридора первого этажа центрального крыло
	11.01
	29.01
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	13
	802 (ремонт душевой)
	11.01
	27.01
	100
	Работы завершены
	

	
	13
	902 (ремонт душевой)
	27.01
	04.02
	60
	Ремонт по замене гидроизоляции
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В ): 
25-29 января проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
