Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 июля по 29 июля 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

	1
	21
	307 (ремонт душевой)
	6.07
	26.07
	70
	Облицовка кафелем стен
	Работы временно приостановлены в связи с тем, что 3 работника находятся на больничном, 1 в отпуске.

	2
	16
	304 аб (ремонт душевой)
	25.07
	02.08
	10
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

	3
	15
	904 А

(ремонт комнаты)
	07.07
	28.07
	100
	Работы завершены
	

	4
	15
	903 А

(ремонт комнаты)
	28.07
	19.08
	15
	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка
	

	5
	15
	Кухня № 1

(4 этаж)
	26.07
	08.08
	50
	Устранение следов протечки, оштукатуривание стен, потолка
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                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
