
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 июля по 29 июля 

    

01.08.2016                       Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

1 21 307 (ремонт душевой) 6.07 26.07 70 Облицовка 
кафелем стен

2 16 304 аб (ремонт душевой) 25.07 02.08 10 Демонтаж

Работы 
временно 

приостановлены 
в связи с тем, 

что 3 работника 
находятся на 

больничном, 1 в 
отпуске.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

3 15 904 А
(ремонт комнаты) 07.07 28.07 100 Работы завершены

4 15 903 А
(ремонт комнаты) 28.07 19.08 15

Демонтаж, 
оштукатуривание 

стен и потолка

5 15 Кухня № 1
(4 этаж) 26.07 08.08 50

Устранение 
следов протечки, 
оштукатуривание 

стен, потолка


