Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 17 по 28 февраля 2020 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	208 (капитальный ремонт душевой)
	17.02.2020
	
	30
	Демонтаж, вывоз мусора.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	2
	8
	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)
	02.12.2019
	
	95
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	3
	8
	Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло)
	20.01.2020
	
	50
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	4
	8
	Прачечная (1 этаж, правое крыло)
	30.01.2020
	13.02.2020
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	5
	8
	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, левое крыло, женские душевые)
	17.02.2020
	
	15
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	


  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-28 февраля -  демонтаж пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода, установленных из горючего материала

(дерево) – 4шт. Заделка пожарных ниш. Штукатурка, шпаклёвка, покраска стен. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 2этаж, общежитие №10.
25- февраля – демонтаж пола туалета, вывоз мусора, блок №601, общежитие №10.

26-февраля – зачистка, грунтовка, заливка пола  туалета, блок №601, общежитие №10.
02.03.2020






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
