Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 24 апреля по 28 апреля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	23
	205 (ремонт душевой)
	06.04
	10.05
	50
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	22
	111 (ремонт душевой)
	26.04
	26.05
	
	Демонтаж душевой
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	22.05.17
	50
	Ремонт жилого блока:  
комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума).
Замена дверных коробок и  дверных полотен
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
26 апреля  проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №15

24-26  апреля проводились работы по окрашиванию стен и потолка  (устранение граффити) в общежитии №14

27-28 апреля проводились работы по окрашиванию  стены (устранение граффити) в ДКиН  

26 апреля проводились работы по оштукатуриванию откоса на 5 этаже (левое крыло, запасной выход) в общежитии №14

02.05.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

