
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 24 по 28 апреля 2023 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
27 апреля – сбивка отслоившейся плитки фартука на кухне, укладка кафельной плитки, ремонт фартука 10 этаж кухня №3, общежитие №14

02.05.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
обще-
жития

№ блока

Дата начала 
производств
а ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15
1208 (капитальный ремонт 

душевой, ремонт цементной стяжки 
пола коридора, выборочный ремонт 

потолка в комнате)

09.03.2023 24.04.2023 100 Работы завершены.

2 13 1006 (капитальный ремонт 
душевой) 17.04.23 60

Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка.         
Стены: нанесение обмазочной 
гидроизоляции.  Укладка кафельной плитки 
на клей. Пол: завоз материала. Установка 
канализационного лежака, трапа. Грунтовка. 
Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз 
материала.

3 15

1104 (капитальный ремонт 
душевой, удаление плесени со 

стены в комнате, примыкающей 
к душевой, косметический 

ремонт стены, косметический 
ремонт потолка в коридоре)

26.04.2023 20
Сбивка кафельной плитки, штукатурного 
слоя.
Вывоз мусора.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

4 14 616 (капитальный ремонт 
душевой) 06.04.2023 85

Капитальный ремонт по замене 
гидроизоляции. Частичная облицовка стен 
плиткой. Ремонт потолка.

5 8 423 (косметический ремонт 
комнаты) 20.04.2023 28.04.2023 100 Работы завершены.

6 8 323 (косметический ремонт 
комнаты) 26.04.2023 20 Капитальный ремонт комнаты.

Замена линолеума.


