Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 25 ноября по 29 ноября 2019 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	413(капитальный ремонт душевой)
	11.10.2019
	
	95
	Затирка швов. Штукатурка, шпаклёвка потолка.

Вывоз мусора.
	

	2
	15
	1009(капитальный ремонт): 1. Душевая -  пол, нижняя часть стен. 

2.Туалет – пол, потолок, стены до кафельной облицовки.
	20.11.2019
	
	50
	1.Пол – грунтовка. Резка, укладка арматуры, установка трапа, заливка стяжки.  Гидроизоляция пола, нижней части стен.  
2.Туалет-зачистка, обработка антиплесенью потолка, стен. Штукатурка, шпаклёвка потолка, стен. Установка двух вентиляционных решёток.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	3
	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)
	03.10.2019
	
	98
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.
	

	4
	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое      крыло, 2-а отделения).
	14.11.2019
	
	20
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27ноября – выборочный ремонт в душевой. Зачистка, грунтовка, укладка плитки блок №406, общежитие №15.

02.12.2019






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
