Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 по 29 февраля 2024 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	811

(капитальный ремонт душевой)
	29.01.2024
	20.02.2024
	100
	Работы завершены.
	

	2
	ДКН
	114 
(косметический ремонт стены)
	21.02.2024
	26.02.2024
	100
	Работы завершены.
	

	3
	21
	213

(переустановка поддона в душевой)
	26.02.2024
	28.02.2024
	100
	Работы завершены.
	

	4
	14
	712 

(капитальный ремонт пола, потолка; облицовка кафельной плиткой верхней части стен; коридор: косметический ремонт потолка)
	26.02.2024
	
	50
	В работе.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	5
	13
	703 

(капитальный ремонт душевой и туалета)
	18.12.2023
	06.02.2024
	100
	Работы завешены.
	

	6
	13
	803 

(капитальный ремонт душевой)
	16.01.2024
	27.02.2024
	100
	Работы завешены.
	

	7
	13
	1209

(капитальный ремонт душевой)
	31.01.2024
	
	80
	В работе.
	

	8
	13
	704 
(капитальный ремонт душевой и туалета, косметический ремонт 
комнат а и б, коридора)
	20.02.2024
	
	10
	В работе.
	


На участке № 2 ОЭЗ № 2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):                                                                                                                               

29 февраля – 01марта, штукатурка потолка, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №512, общежитие №21

