Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 27 по 31 января 2020 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	703 (капитальный ремонт душевой)
	05.12.2019
	
	60
	Установка маяков, штукатурка стен. Гидроизоляция стен. Зачистка потолка, грунтовка, штукатурка потолка. Укладка кафельной плитки.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	2
	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое      крыло, 2-а отделения).
	14.11.2019
	30.01.2020
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	3
	8
	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)
	02.12.2019
	
	75
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	4
	8
	Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло)
	20.01.2020
	
	17
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	5
	8
	Прачечная (1 этаж, правое крыло)
	30.01.2020
	
	10
	Ремонт потолка.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

 28 января – покраска двери в тренажёрном зале, общежитие №13

28 января – закраска надписей на стенах, 6этаж, общежитие №21

30 января – штукатурка откоса, блок 1404, общежитие №12.

30 января – заделка гильзы вокруг трубопровода (устранение протечки), блок 201,

общежитие №12 

03.02.2020






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
