
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 27 по 31 января 2020 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
           
 28 января – покраска двери в тренажёрном зале, общежитие №13
28 января – закраска надписей на стенах, 6этаж, общежитие №21
30 января – штукатурка откоса, блок 1404, общежитие №12.
30 января – заделка гильзы вокруг трубопровода (устранение протечки), блок 201,
общежитие №12 
                                                                                                           

03.02.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 703 (капитальный ремонт 
душевой) 05.12.2019 60

Установка маяков, штукатурка стен. 
Гидроизоляция стен. Зачистка 
потолка, грунтовка, штукатурка 
потолка. Укладка кафельной плитки.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

2 8
Капитальный ремонт 

душевых (4 этаж, левое      
крыло, 2-а отделения).

14.11.2019 30.01.2020 100
Сдан в эксплуатацию.

3 8
Капитальный ремонт 

душевых (3 этаж, правое 
крыло)

02.12.2019 75
Капитальный      ремонт  по замене 
гидроизоляции и ремонт   
потолков.

4 8
Капитальный ремонт 

душевых (2 этаж, правое 
крыло)

20.01.2020 17
Капитальный      ремонт  по замене 
гидроизоляции и ремонт   
потолков.

5 8 Прачечная (1 этаж, правое 
крыло) 30.01.2020 10 Ремонт потолка.


