Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 27 августа по 31 августа
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	14
	714 (ремонт душевой)
	06.07.18
	
	75
	Облицовка кафелем стен
	Работа возобновлена с 27.08.18

	2
	13
	801 (ремонт душевой)
	06.08.18
	
	
	Демонтаж
	Работа остановлена с 07.08.18.

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 1215


	10.07.18
	
	100
	Капитальный ремонт жилого блока:

-демонтаж

-ремонт санузлов

-ремонт полов

-ремонт жил. помещений

-ремонт потолков

-замена дверных полотен


	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
27 августа установка тренажёров согласно планировке в тренажёрном центре, 1 этаж общежитие №13

03.09.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
