Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 26 ноября по 30 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)
	31.10.2018


	
	80
	Душевая – облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 903
	29.10.2018
	30.11.2018
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	3
	22
	Блок № 801
	21.11.2018
	12.12.2018
	75
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	

	4
	22
	Блок № 802
	30.11.2018
	21.12.2018
	20
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
26 ноября закраска надписей на стенах, 4 этаж общежитие №13

29 ноября заделка выбоин в полу, 5-12 этажи, общежитие №15
03.12.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
