Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 по 29 марта 2024 года
	№ п/п
	№ обще-жития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	712 

(капитальный ремонт пола, потолка; облицовка кафельной плиткой верхней части стен; коридор: косметический ремонт потолка)
	26.02.2024
	06.03.2024
	100
	Работы завершены.
	

	2
	22
	317

(замена поддона в санузле)
	06.03.2024
	07.03.2024
	100
	Работы завершены.
	

	3
	14
	611 
(капитальный ремонт душевой)
	11.03.2024
	
	55
	В работе.
	

	4
	14
	711
(капитальный ремонт пола душевой)
	19.03.2024
	28.03.2024
	100
	Работы завершены.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	5
	13
	1209

(капитальный ремонт душевой)
	31.01.2024
	12.03.2024
	100
	Работы завершены.
	

	6
	13
	704 
(капитальный ремонт душевой и туалета)
	20.02.2024
	
	70
	В работе.
	

	7
	13
	1116 
(капитальный ремонт душевой)
	25.03.2024
	
	15
	В работе.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):                                                                                                                               

04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №310, общежитие №21
04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №413, общежитие №20

04 марта, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок

№718, общежитие №20

11 марта – ремонт 2х ступеней входного крыльца, укладка 2х плиток на клей, Гимназия, Собственный проспект д.1.

21 - 22 марта - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №523, общежитие №20
22 марта - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №301, общежитие №20
22 марта – покраска ограждения прибора отопления, помещение бывшего кафе, ДКН.
