Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 28 марта по 01 апреля 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка

	1
	21
	216 (ремонт  совмещённого санузла)
	9.03
	8.04
	25
	Укладка напольной плитки
	

	2
	20
	424 (ремонт  совмещённого санузла)
	17.03
	15.04
	15
	Подготовка стен и пола
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	3
	15
	1108

(ремонт душевой)
	21.03
	04.04
	100
	Работы завершены
	

	4
	15
	709

(ремонт душевой)
	22.03
	06.04
	90
	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.
	

	5
	15
	506

(ремонт душевой)
	31.03
	19.04
	15
	Замена трапа и гидроизоляции, оштукатуривание и облицовка стен
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
28 марта - 01 апреля проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22.

28 марта - 01 апреля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов на 2,3 этажах общежития №15.

28 марта - 01 апреля проводились работы по демонтажу пожарного стояка на 1-3 этажах общежития №16.
04.04.2016









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
