Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 29 января по 02 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	410 (ремонт душевой)
	23.01
	20.02
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	14
	1013 (ремонт душевой)
	01.02
	
	20
	Установка трапа, оштукатуривание стен, заливка пола
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	9
	2, 3-й этаж (душевая)
	25.01.18
	
	55
	Замена сан. трапов.

Ремонт пола
	

	2
	15
	кухня №2 (этаж 8)


	29.01.18
	19.02.18
	40
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	


  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

29 января проводились работы по окрашиванию  дверных полотен в  общежитиях №16,20,23

05.02.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
