Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 26 февраля по 02 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1414 (ремонт душевой)
	27.02
	
	
	Установка трапа
	

	2
	14
	1013 (ремонт душевой)
	01.02
	02.03
	95
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	14
	411 (ремонт душевой)
	14.02
	12.03
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	кухня №3 (этаж 13)
	14.02.18
	28.02.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	2
	15
	кухня №4 (этаж 13)


	19.02.18
	05.03.18
	95
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)


	

	3
	10
	кухня №2 (этаж 4)


	05.03.18
	16.03.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)


	

	4
	10
	кухня №1 (этаж 7)



	07.03.18
	19.03.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)


	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
26февраля-01 марта  проводились работы по установке трапа в душевой  блока 511 в общежитии №14

05.03.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
