Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 29 мая по 02 июня
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	13
	904 (ремонт душевой)
	23.05
	23.06
	30
	Оштукатуривание стен, потолка. Грунтовка стен, потолка. Укладка плитки на стены.
	

	2
	15
	1310 (ремонт душевой)
	30.05
	
	
	Демонтаж душевой
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	13.06.2017
	90
	Ремонт жилого блока:  
комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума).
Замена дверных коробок и  дверных полотен
	Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
01-02  июня проводились работы по ремонту потолка в блоке 1408б  общежития №13

05.06.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

