
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 28 июня по 02 июля 2021 года

05.07.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 1013(капитальный ремонт 
душевой) 31.05.2021 60 Штукатурка стен, гидроизоляция стен, 

укладка кафельной плитки на клей.

2 13 1112 (капитальный ремонт 
туалета) 11.05.2021 40 Укладка плитки Работник в 

отпуске
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 13
602 (ремонт комнат и 

коридора, капитальный 
ремонт душевой)

12.05.2021 85
Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт 
коридора. Оштукатуривание, замена обоев, 
замена линолеума, ремонт потолков.
Капитальный ремонт душевой комнаты.

В связи с 
протечкой в 

душевой 
комнате, в 

работу 
включен 

капитальный 
ремонт 

душевой
4 21 106 (ремонт кухни) 29.06.2021 20 Ремонт кухни.


