Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 28 сентября по 2 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	10
	910 (ремонт душевой)
	23.09
	01.10
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	815 (ремонт душевой)
	28.09
	09.10
	60
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции
	

	3
	13
	708 (ремонт душевой)
	02.10
	12.10
	25
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.): 
С 28 сентября по 2 октября проводились работы по ремонту душевой блока 1305 общежития №16;

С 28 сентября по 2 октября проводились работы по окраске отсекающих дверей на 3-5 этажах общежития №15;

С 28 сентября по 2 октября проводились работы по частичному ремонту после протечки в комнате «а» и коридоре блока 608 общежития №13; 
29 сентября проводились работы по устранению надписей в лифтовых холлах общежития №13;

29 сентября проводились работы по штукатурке участков наружной стены в местах её разрушения в общежитии №15.
5 октября 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
