Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 28 октября по 01 ноября 2019 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	413(капитальный ремонт душевой)
	11.10.19
	
	50
	Демонтаж. Установка трапа. Гидроизоляция, заливка пола. Грунтовка, штукатурка, зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен.
	24 октября работа остановлена, намокли стены из-за протечек с 513блока

	2
	14
	513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой)
	25.10.19
	
	50
	Установка трапа, грунтовка пола, заливка пола.
	

	3
	12
	11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни) 
	30.10.19
	
	20
	Демонтаж отслоившейся штукатурки, вывоз мусора. Завоз материала. Грунтовка стены.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	4
	8
	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло)
	03.10.2020
	
	55
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.
	

	5по 01 ноября



















































































































	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)
	03.10.2020
	
	55
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

28-29 октября – грунтовка, шпаклёвка, покраска стены у окна, гидроизоляция оконного блока, блок №205, комната №205б, общежитие №10.

28 октября – затирка швов в с/у, блок №614, общежитие №14.

29 октября – затирка швов в с/у блок №614, общежитие №12..

05.11.2019






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
