Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 27 февраля по 03 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	520 (ремонт душевой)
	06.02
	06.03
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	21
	312 (ремонт душевой)
	28.02
	28.03
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	17.03.17
	40
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)
	Работы продолжены с  27.02.17!!!!

	2
	15
	Бл. №313
	20.02.17
	07.03.17
	80
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!

	3
	15
	Бл. №413
	15.02.17
	07.03.17
	90
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
27февраля – 1 марта  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 111 в общежитии №16

28 февраля-1 марта проводились работы по демонтажу в бытовке для подсобных рабочих (1 этаж левое крыло) в общежитии №20

06.03.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

