
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 16 марта по 30 апреля 2020 года

           
  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
16 марта – Зачистка стен, покраска стен. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 6этаж, общежитие №13.
16 марта – зачистка стен, шпаклёвка стен, 3этаж кухня №3, общежитие №10
17 марта – зачистка стен, покраска стен, 3этаж кухня №3, общежитие №10
17 марта – установка пожарных шкафов- 4шт., 6этаж, общежитие №13
16-20 марта – обводка краской, покраска стен В/Д краской, (выполнение п.6,Предписание №2-21-184/1/1), 1этаж центральное крыло, 
общежитие №23
19 марта – ремонт и установка дверей в ИТП, подвал, общежитие №10.
23 - 27 марта – покраска стен В/Д краской, (выполнение п.6,Предписание №2-21-184/1/1), 1этаж центральное крыло, Фойе – вход в  
общежитие №23
26 марта – ремонтные работы по устранению граффити, 14 этаж, гл.крыло, лестничный марш.
24-27 марта – ремонт и установка дверей в ИТП, подвалы, общежитий №21,22,23.
30 -31 марта – косметический ремонт потолка , 10 этаж - кабинет начальника участка, общежитие №13

06.05.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
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Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 208 (капитальный ремонт 
душевой) 17.02.2020 27.03.2020 100 Работы завершены.

2 15 811 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 30.03.2020 90

Душевая: укладка кафельной плитки 
на клей .

3 15 811 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 30.03.2020 90

Туалет: стены -  укладка кафельной 
плитки на клей. Пол- укладка плитки 

на клей.

4 15 811 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 30.03.2020 30

Потолок: зачистка, грунтовка, 
штукатурка рустов.

Стены: сплошная штукатурка стен.

Работы 
остановлен
ы, работник 

на б/л с 
21.04.


