
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 30 августа по 03 сентября 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
30 августа – зачистка оконных откосов, подоконника, уборка мусора, штукатурка, блок№616, общежитие №15
31 августа – зачистка оконных откосов, подоконника, шпаклёвка, блок№616, общежитие №15
31 августа – покраска козырьков гимназии на Собственном проспекте
31 августа – штукатурка подрозетника, блок №607, общежитие №13
01 сентября – зачистка, грунтовка, покраска оконных откосов, подоконника, блок № 616, общежитие №15
01 сентября – демонтаж отслоившейся штукатурки, частично отслоившейся облицовочной плитки на козырьках над входами в общежития №№ 
13,14,15,16
01 сентября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 1113, общежитие №13
02 сентября – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 702, общежитие №13
02 сентября – демонтаж отслоившейся облицовочной плитки на стене туалета, зачистка, грунтовка, укладка плитки
на клей, блок №1402, общежитие №12 
02 - 03 сентября – демонтаж облицовочной плитки, поддона, установка новой рамки, нового поддона, укладка плитки, блок №708, с/у, общежитие №16

06.09.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ
Ход текущей работы Приме-чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 1013(капитальный ремонт 
душевой) 31.05.2021 95  Укладка кафельной плитки на клей, 

затирка швов
Работа остановлена, 
протечка на потолке 

(из блока №1113)

2 13 1112 (капитальный ремонт 
туалета) 11.05.2021 50 Укладка плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 21
215 (капитальный ремонт 

санузла, кухни и коридора, 
ремонт полов во всем блоке)

08.07.2021 26.08.2021 100 Работы завершены.

4 21 211 (ремонт кухни и 
прихожей) 26.07.2021 25.08.2021 100 Работы завершены.

5 21 312 (капитальный ремонт 
туалетной комнаты) 23.08.2021 65 Капитальный ремонт туалетной 

комнаты.

6 21 712 (косметический ремонт 
кухни) 30.08.2021 40 Косметический ремонт кухни

7 21 601 (косметический ремонт 
кухни и коридора) 26.08.2021 30 Косметический ремонт кухни и 

коридора

Отчет 
предоставлен за 
период работы с 

09.08.2021 по 
03.09.2021


