
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 31 января по 04 февраля 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::
02 февраля -  восстановление гидроизоляции (затирка швов) в душевой, блок №206, общежитие №15
03 февраля -  восстановление гидроизоляции (затирка швов) в душевой, блок №1116, общежитие №13

07.02.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечан
ие

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13

316 (капитальный ремонт 
душевой, косметический 
ремонт стены, потолка 

прилегающего к душевой).

20.12.2021 80

Потолок: Зачистка. Грунтовка.  Выравнивание 
штукатурной смесью. Сплошная шпаклёвка.
Стены: Грунтовка в 2 слоя. Установка маяков. 
Штукатурка по маякам. Гидроизоляция стен. 
Укладка кафельной плитки.
Пол: Заливка  пола. Грунтовка пола. Укладка 
напольной плитки.
Комната: Снятие старых обоев. Зачистка.

2 14 512 (капитальный ремонт 
душевой) 19.01.2022 95

Потолок: Покраска потолка в 2 слоя.           
Стены:Укладка кафельной плитки. Затирка швов.
Зачистка, покраска полотенцесушителя.
Пол: Укладка напольной плитки. Затирка швов.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 22 614 (капитальный ремонт 
блока) 26.11.2021 02.02.2022 100 Работы завершены.

4 22 509 А (капитальный 
ремонт комнаты) 29.12.2021 04.02.2022 100 Работы завершены.

5 22 520 (ремонт санузлов, 
кухни, прихожей) 20.01.2022 15

-Ремонт санузлов (душевая, туалет);
-ремонт кухни;
-ремонт прихожей.

6 22 717 (капитальный ремонт 
блока)

02.02.2022 15 Капитальный ремонт   жилого блока.


