
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 31 мая по 04 июня 2021 года

07.06.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 1013(капитальный ремонт 
душевой) 31.05.2021 5 Демонтаж

2 13 1112 (капитальный ремонт 
туалета) 11.05.2021 40 Укладка плитки Работник в 

отпуске

3 10

КМЦ (ремонт оконных 
проёмов 3х окон, 

установка подоконников, 
штукатурка, шпаклёвка и 

покраска оконных откосов)

02.06.2021 50 Установка подоконников, штукатурка откосов.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
4 13 701 (ремонт душевой) 01.04.2021 01.06.2021 100 Работы завершены.
5 13 705 (ремонт душевой) 08.04.2021 07.06.2021 100 Работы завершены.
6 13 615 (ремонт душевой) 12.04.2021 85 Капитальный ремонт душевой комнаты.

7 13
602 (ремонт комнат и 

коридора, капитальный 
ремонт душевой)

12.05.2021 70
Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт 
коридора. Оштукатуривание, замена обоев, 
замена линолеума, ремонт потолков.
Капитальный ремонт душевой комнаты.

В связи с 
протечкой в 

душевой 
комнате, в 

работу 
включен 

капитальный 
ремонт 

душевой

8 13 609 (ремонт комнат и 
коридора) 12.05.2021 70

Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт 
коридора. Оштукатуривание, замена обоев, 
ремонт потолков.


