Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 31 июля по 04 августа
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	15
	1310 (ремонт душевой)
	31.07
	29.08
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	9
	C 2-ого по 5-й (правое   крыло)
	27.07.17
	
	25
	Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам,   замена    сантех.трапов (2-ой     этаж), работы по        контр-уклону  слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло. 
	


     На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
31июля-04 августа  проводились работы по облицовке кафелем стен и пола  в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

  31июля-04 августа проводились работы по ремонту тренажерного зала (окрашивание стен, потолка) в общежитии №13

07.08.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

