Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 31 октября по 03 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	21
	711 (ремонт душевой)
	19.10
	19.11
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	21
	714 (ремонт душевой)
	10.10
	31.10
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1009


	12.09.16
	26.10.16
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	2
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	28.11.16
	25
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).

-ремонт коридора   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

31 октября проводились работы по ремонту порога главного входа в  общежитие №10
1 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 310 общежития №14

2-3 ноября  проводились работы по частичному ремонту душевой блока 704 общежития №14

2 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 613 общежития №14

3 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 916 общежития №14
1-3 ноября проводились работы по демонтажу душевой блока 323 общежития № 22

07.11.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

