Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 30 ноября по 4 декабря 2015 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.

	1
	22
	606 
(ремонт душевой)
	17.11
	10.12
	85
	Укладка настенной плитки
	

	2
	22
	315 
(ремонт душевой)
	25.11
	18.12
	15
	Укладка настенной плитки
	

	3
	22
	604 
(ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	31.12
	5
	Демонтаж 
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	13
	807

 (ремонт душевой)
	01.12
	16.12
	50
	Ремонт по замене гидроизоляции
	

	2
	13
	907

 (ремонт душевой)
	01.12
	16.12
	60
	Ремонт по замене гидроизоляции
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – Викторов И.В.): 
4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки считывателя замка на пожарном выходе на центральной лестнице в общежитии №10; 

4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки электронного замка на пожарной лестнице в общежитии №16.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
