Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 1 по 5 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.

	1
	22
	713 (ремонт душевой)
	11.01
	12.02
	95
	Укладка настенной плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	2
	13
	902 (ремонт душевой)
	27.01
	04.02
	100
	Работы завершены
	

	3
	15
	1404 (Ремонт комнаты Б, ремонт коридора)
	04.02
	19.02
	17
	Ремонт комнаты Б, ремонт коридора (потолки, стены, полы)
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.): 
1-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10, 
1-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 414 в общежитии №14, 
2-3 февраля проводились работы по ремонту коридора блока 1213 в общежитии №15,
4-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 1408 в общежитии №10,
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
