
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 по 05 февраля 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Зарочинцев А.И.): 
03.02 - зачистка рустов, заделка рустов, 603блок, общежитие №21.

08.02.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 21.12.2020 90

Душевая: 
Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка 
швов.

2 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 18.01.2021 90

Туалет:
Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка 
швов.
Пол: Затирка швов.

3 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 05.10.2020 90 Потолок: Работы завершены. 

Стены: Работы завершены.

4 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната а 05.11.2020 90 Потолок: Работы завершены.

Стены: Работы завершены.

5 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – коридор 0

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
6 13 911 (ремонт душевой) 27.01.2021 80 Ремонт по замене гидроизоляции (душевая).
7 13 1115 (ремонт душевой) 25.01.2021 60 Ремонт по замене гидроизоляции (душевая).

8 13 1001 (ремонт душевой) 04.02.2021 15 Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). 
Частичная обл.плитки (стенки).


