Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 01 апреля по 05 апреля 2019 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	13
	Блок № 1212 (капитальный ремонт   душевой)
	15.03.2019
	
	90
	Уборка мусора, затирка швов. Зачистка, грунтовка, покраска потолка.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 612 (ремонт санузла)
	25.03.2019
	19.04.2019
	60
	Ремонт санузла (душевая):
потолок (оштукатуривание, окраска); стены (оштукатуривание, облицовка кафелем); пол (выравнивание, укладка плиткой).
	

	3
	22
	Блок № 613 (ремонт санузла)
	25.03.2019
	19.04.2019
	60
	Ремонт санузла (душевая):
потолок (оштукатуривание, окраска); стены (оштукатуривание, облицовка кафелем); пол (выравнивание, укладка плиткой).
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Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
