Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 01 по 08 августа 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

	1
	21
	307

(ремонт душевой)
	06.07
	15.08
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	16
	304 аб
(ремонт душевой)
	25.07
	25.08
	50
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

	3
	15
	903
(ремонт душевой)
	02.08
	19.08
	20
	Облицовка кафелем стен
	

	4
	15
	903 А

(ремонт комнаты)
	28.07
	19.08
	20
	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка, оклейка обоев, окраска потолка и стен
	

	5
	15
	Кухня № 1

(4 этаж)
	26.07
	04.08
	100
	Работы завершены
	


08.08.2016









                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
