
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 28 февраля по 05 марта 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::
03 марта – пробивка отверстия в плите перекрытия для замены канализационного стояка в туалете, блок № 717, общежитие №22.
04-05 марта – покраска стен в блоке №316, общежитие №13.

09.03.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока
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производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечан
ие

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14 809 (капитальный ремонт 
душевой) 08.02.2022 28.02.2022 100 Работы завершены.

2 13 816 (капитальный ремонт 
душевой) 21.02.22 50

Потолок: Зачистка,  грунтовка, штукатурка потолка.
Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. 
Грунтовка.Установка маяков. Штукатурка по 
маякам.
Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. 
Установка трапа. Заливка пола.
Вывоз мусора. Завоз материала.

3 14 709 (капитальный ремонт 
душевой) 01.03.22 40

Потолок: Зачистка,  грунтовка, штукатурка потолка.
Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. 
Грунтовка.Установка маяков. Штукатурка по 
маякам.
Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. 
Установка трапа. Заливка пола.
Вывоз мусора. Завоз материала.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

4 22 520 (ремонт санузлов, 
кухни, прихожей) 20.01.2022 60

-Ремонт санузлов (душевая, туалет);
-ремонт кухни;
-ремонт прихожей.

5 22 717 (капитальный ремонт 
блока)

02.02.2022 75 Капитальный ремонт   жилого блока.


