Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 апреля по 06 апреля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1213 (ремонт душевой)
	
	
	30
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	10
	кухня №1 (этаж 11)


	04.04.18
	11.04.18
	80
	Оштукатуривание, окраска потолка и стен
	

	2
	10
	кухня №2 (этаж 5)


	26.03.18
	06.04.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	3
	10
	кухня №2 (этаж 6)


	26.03.18
	04.04.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	4
	10
	кухня №1 (этаж 13)


	10.04.18
	19.04.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	


    На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
02-06 апреля  проводились работы по оштукатуриванию откосов, стен в общ. №13

02-04 апреля проводились работы по ремонту потолков в коридорах блоков 309,311 в общ. №14

05-06 апреля проводились работы по устранению отверстий в главном крыле на 7,6,5,4,3 этажах в общ. №14
09.04.2018







Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
