Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 июля по 06 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	13
	1014 (ремонт душевой)
	08.06.18
	09.07.18
	100
	Работы завершены
	

	2
	14
	714 (ремонт душевой)
	06.07.18
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	10
	Блок № 911


	20.06.18
	29.06.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	10
	Блок № 1402


	13.06.18
	09.07.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	3
	10
	Блок № 1313


	19.06.18
	
	80
	Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка)
	

	4
	14
	Блок № 1215


	10.07.18
	20.08.18
	0
	Капитальный ремонт жилого блока:
-демонтаж

-ремонт санузлов

-ремонт полов

-ремонт жил Помещений:
-ремонт потолков

-замена дверных полотен.


	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03 июля установлена решётка в проём  шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13
04 июля проводились работы по устранению следов протечек на стене  кухни №2, 13 этаж общежития №12

05 июля проводились работы по оштукатуриванию cтены около наличников, со стороны комнаты в блоке 322, в блоке 522  подклеины  обои в комнате  общежития №20

09.07.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
