
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 июля по 06 июля

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

1 13 1014 (ремонт душевой) 08.06.18 09.07.18 100 Работы завершены
2 14 714 (ремонт душевой) 06.07.18 Демонтаж

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 10 Блок № 911 20.06.18 29.06.18 100 Сдан в 
эксплуатацию

2 10 Блок № 1402 13.06.18 09.07.18 100 Сдан в 
эксплуатацию

3 10 Блок № 1313 19.06.18 80 Капитальный 
ремонт душевой 
(замена трапа, 
гидроизоляция, 
оштукатуривание 
стен и потолка, 
облицовка стен 
кафелем, ремонт 
пола и потолка)

4 14 Блок № 1215 10.07.18 20.08.18 0 Капитальный 
ремонт жилого 
блока:
-демонтаж
-ремонт санузлов
-ремонт полов
-ремонт жил 
Помещений:
-ремонт потолков
-замена дверных 



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03 июля установлена решётка в проём  шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13
04 июля проводились работы по устранению следов протечек на стене  кухни №2, 13 этаж общежития №12
05 июля проводились работы по оштукатуриванию cтены около наличников, со стороны комнаты в блоке 322, в блоке 522  подклеины  обои 
в комнате  общежития №20
    

09.07.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

полотен.


