
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 октября по 06 октября

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 23 902 (ремонт душевой) 25.09 26.10 50 Облицовка 
кафелем стен

2 21 318 (ремонт душевой) 05.10 26.10 20 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 1210 22.08.17 17.10.17 80 Демонтаж, вынос 
строительного 
мусора и погрузка в 
строит. пухто. 
Ремонт санузла 
(замена 
гидроизоляции, 
оштукатуривание, 
облицовка стен 
кафелем (душевая, 
туалет)). Ремонт 
комнат (А;Б), 
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил линолеума, 

Срок сдачи           
объекта 
сдвигается, в 
связи с 
получением (для             
продолжения   
работ) 
строительных 
материалов 
26.09.17!!!!



   На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

    02-03 октября проводились работы по ремонту потолка в коридоре блока 610  общежития №13
    05-06 октября проводились работы по ремонту потолка в коридоре блока 812 общежития №13
    06 октября проводились работы по восстановлению кафельной облицовки и затирке швов кафельной плитке в помещении кафе ДКиН 

09.10.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

монтаж плинтусов).
- ремонт коридора:   
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил линолеума, 
монтаж плинтусов)


