Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 2 ноября по 6 ноября

	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	20
	712
 (ремонт санузлов – душевая, туалет)
	28.10
	18.11
	30
	Облицовка кафелем, гидроизоляция
	

	2
	20
	712 (ремонт комнаты)
	29.10
	13.11
	50
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	

	3
	20
	712 (ремонт коридора)
	05.11
	19.11
	20
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 

2-3 ноября проводились работы по ремонту стен в местах отсутствия облицовки в помещении 209 ДКН;

5-6 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15; 

5-6 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15; 

5 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15; 

6 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№10,13,14,15,16. 

9 ноября 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
