
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 2 ноября по 6 ноября

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 

2-3 ноября проводились работы по ремонту стен в местах отсутствия облицовки в помещении 209 ДКН;
5-6 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15; 
5-6 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15; 
5 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15; 
6 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№10,13,14,15,16. 

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

1 20
712

 (ремонт санузлов – 
душевая, туалет)

28.10 18.11 30
Облицовка 
кафелем, 

гидроизоляция

2 20 712 (ремонт комнаты) 29.10 13.11 50
Демонтаж, 

оштукатуривание, 
оклейка обоями

3 20 712 (ремонт коридора) 05.11 19.11 20
Демонтаж, 

оштукатуривание, 
оклейка обоями


