Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 03 апреля по 07 апреля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	23
	205 (ремонт душевой)
	06.04
	10.05
	
	Демонтаж в душевой
	

	2
	21
	516 (ремонт душевой)
	29.03
	28.04
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл.№ 1005
	13.03.17
	07.04.17
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	22.05.17
	15
	Ремонт жилого блока:  

комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума),

замена дверных коробок и  дверных полотен
	Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!!!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03 апреля  проводились работы по ремонту пола   на кухне №1 10 этажа  в общежитии №13
03 апреля  проводились работы по ремонту стены  на кухне №2  10 этажа  в общежитии №13

04 апреля проводились работы по ремонту стены  на кухне №2  7 этажа в общежитии №13
04 апреля  проводились работы по ремонту пола в душевой в блоке 1010 общежития №13

03-05 апреля проводились работы по оштукатуриванию стены общежития №13 

05- 07 апреля  проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) с 1 по 9 этажи в общежитии №20

10.04.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

