Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 апреля по 06 мая 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка

	1
	20
	112
(ремонт душевой)
	11.04
	29.04
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	525
(ремонт душевой)
	17.03
	15.05
	80
	Укладка плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	3
	15
	505

(ремонт душевой)
	18.04
	29.04
	100
	Работы завершены
	

	4
	15
	506

(ремонт душевой, коридора)
	31.03
	06.05
	100
	Работы завершены
	

	5
	15
	303
(ремонт душевой)
	04.05
	13.05
	30
	Оштукатуривание, облицовка плиткой стены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:
25 апреля - 06 мая  проводились работы по частичному ремонту душевых в блоках 309, 408, 911,1307  общежития № 14; в блоке 911 общежития №15;
                           в  блоках 411, 209 общежития № 23, в блоке 207 общежития 22, в блоках 1304,1308 общежития 10.
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Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
